

Semana: 30 de octubre al 5 de noviembre del 2014.

Nombre del Proyecto: La_Torcaza_12

Localización: San Bartolo, provincia de Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	9 - 200 – cam	200	futuro forestal	camaño	1º año mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
camaño	200	0305	200	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Canafistula. Finca La Torcaza (9 - 200 – cam).



Semana: 6 al 12 de noviembre del 2014.

Nombre del Proyecto: La_Torcaza_12

Localización: San Bartolo, provincia de Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	9 - 200 – cam	200	futuro forestal	camaño	1º año mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
camaño	200	0305	200	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Amarillo. Finca La Torcaza (9 - 200 – cam).



Semana: 13 al 19 de noviembre del 2014.

Nombre del Proyecto: La_Torcaza_12

Localización: San Bartolo, provincia de Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	9 - 200 – cam	200	futuro forestal	camaño	1º año mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
camaño	200	0305	200	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Árbol de frío. Finca La Torcaza (9 - 200 – cam).



Semana: 20 al 26 de noviembre del 2014.

Nombre del Proyecto: La_Torcaza_12

Localización: San Bartolo, provincia de Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	9 - 200 – cam	200	futuro forestal	camaño	1º año mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
camaño	200	0309	200	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Árbol de Laurel. Finca La Torcaza (9 - 200 – cam).



Semana: 27 de noviembre al 3 de diciembre del 2014.

Nombre del Proyecto: La_Torcaza_12

Localización: San Bartolo, provincia de Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	9 - 200 – cam	200	futuro forestal	camaño	1º año mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
camaño	200	0305	200	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Árbol con rodaja. Finca La Torcaza (9 - 200 – cam).



Semana: 8 al 14 de enero del 2015.

Nombre del Proyecto: La_Torcaza_12

Localización: San Bartolo, provincia de Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	9 - 200 – cam	200	futuro forestal	camaño	1º año mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
camaño	200	0306	4312 metros lineales	Rondas cortafuego de 7 metros aproximado de ancho.
camaño	200	0309	200	Vigilancia con turno rotativo día y noche.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Tanques de agua para imprevisto de incendios. Finca La Torcaza (9 - 200 – cam).



Semana: 15 al 21 de enero del 2015.

Nombre del Proyecto: La_Torcaza_12

Localización: San Bartolo, provincia de Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	9 - 200 – cam	200	futuro forestal	camaño	1º año mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
camaño	200	0309	200	Vigilancia con turno rotativo día y noche.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

**Foto N° 1. Área donde se vigila la finca para evitar incendios.
Finca La Torcaza (9 - 200 – cam).**



